

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Comedores Económicos del Estado Dominicano es una institución que asiste y ofrece sus servicios a los sectores más vulnerables del país, proporcionándoles alimentos crudos y cocidos.



a. **Misión**

Distribuir alimentos crudos y cocidos, con los más altos estándares de calidad, a precios asequibles y/o donados a la población.



b. **Visión**

Ser la más efectiva institución de la República Dominicana en desarrollar programas de alimentación y nutrición, en beneficio de la población, promoviendo que los mismos se apliquen de forma digna, equitativa y transparente.



c. **Valor**

- Equidad
- Transparencia
- Respeto
- Eficiencia
- Trabajo en equipo





Gobierno de la
República Dominicana

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) ha definido su Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2024, dando inicio a nuestro cuarto año de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, el cual apunta a fortalecer y realizar una gestión administrativa efectiva y eficiente.

El presente documento tiene por objetivo plasmar los programas y proyectos que serán ejecutados durante el año 2024, así como también dar cumplimiento a las metas establecidas, la ejecución de los programas, proyectos estratégicos y operativos, así como planes de acción e iniciativas departamentales.

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

El Plan Estratégico Institucional 2021-2024, tiene definido los lineamientos y objetivos vinculados a cada eje de la institución, alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END).



EJE ESTRATEGICO 01: FORTALEZA INSTITUCIONAL

Objetivo	Proyecto	Indicador	4- El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024			Descripción de las Metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de Ejecución del Segundo Trimestre: 25%			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Motivo del desvío del cumplimiento del Objetivo
			Linea Estratégica	No. Objetivo del PEI	Indicador			0	17	33					
								16%	32%	50%					
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS GENERAL	1.1.1. Gestión de seguimiento a los Procesos de Compras (PACC)	LI	1.1	Porcentaje de avance	Mantener los indicadores de gestión del Estado con una calificación sobre 80%	Se logró el 48% en las calificaciones .				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo	Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de Calificación del portal	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.2. Adquisición de Desechables, incluyendo fundas para las operaciones de limpieza en las instalaciones de los Comedores Económicos a nivel nacional.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional, así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 100% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén y Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.3. Adquisición de detergentes y productos químicos para las operaciones de limpieza en las instalaciones de los Comedores Económicos a nivel nacional.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 100% de avance del Proceso				6/2/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén y Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.4 Adquisición de artículos de limpieza y Toallas de Microfibras para ser utilizado en los comedores a nivel nacional.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 100% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén y Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.5. Adquisición de materiales gastables y artículos de oficina, para el funcionamiento operativo de las oficinas y comedores a nivel nacional durante el 2024.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de productos los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 100% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén y Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.6. Adquisición de tóner y tintas	LI	1.1	Porcentaje de avance	Para abastecer los equipos tecnológicos de la institución.	Se logró un % de avance del Proceso				1/4/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología División de Almacén y Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	Se modifico para el tercer trimestre
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.7. Adquisición de piezas para flota vehicular de los Comedores Económicos del Estado.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener en buen estado la flota vehicular de los Comedores Económicos del Estado.	Se logró un % de avance del Proceso				1/4/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa División de Transportación Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Hoja de Servicios	Se modifico para el tercer trimestre

Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.8. Adquisición de Lubricantes, baterías, filtro y neumáticos	L1		Porcentaje de avance	Mantener en buen funcionamiento y operación del parque vehicular de los Comedores Económicos del Estado.	Se logró un 100% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa División Transportación Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compras realizado Hoja de Servicios	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.9. Adquisición artículos de plomería para las instalaciones de la institución.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Lograr tener un correcto mantenimiento de las instalaciones de la institución.	Se logró un 100% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Hoja de Servicios	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.10. Adquisición de piezas para dar mantenimiento y reparación a los cuartos fríos, frizeres y aires acondicionados de la institución.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Tener en buen estado la flota vehicular de los Comedores Económicos del Estado.	Se logró un 100% de avance del Proceso				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento	Los documentos de Proceso de compras Hoja de Servicios	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.11. Adquisición de combustible (Gas-oil, Gas Licuado de Petróleo y Gasolina) para las operaciones diarias de la flota vehicular y las cocinas de los comedores a nivel nacional.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Tener una eficiente logística de distribución de combustibles.	Se logró un 100% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Transportación	Los documentos de Proceso de compras Documentos de pagos Hoja de distribución de Combustible	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.12. Ejecución Presupuestaria, Las Modificaciones Presupuestarias, Re-Programación de Aumento de Cuota.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Cumplir con las metas presupuestarias.	Se cumplió con el 90.38% de las actividades y pagos planificados para el trimestre.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Financiera Departamento de Presupuesto	Informe del Sigef	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.13. Gestión de Pagos en cheques, otras actividades.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Disminuir el tiempo para cumplir con los pagos por compromisos no planificados o menores.	Se logró el 16% de las solicitudes realizadas.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Financiera Departamento de Tesorería Sección de Caja	Cheques entregados	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.13.a. Elaboración de Acuerdos y Contratos, así como Registro en el sistema TRES	L1	1.1	Porcentaje de avance	Lograr cumplir con los compromisos legales asumidos.	Se logró el 48% de los Convenios y Contratos				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico	Acuerdos y convenios elaborados	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.13.b. Control Interno de la Producción de Raciones Cocidas a Nivel Nacional.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Aumentar la producción de raciones servidas a la población evitando el desperdicio y disminuyendo la merma.	Se logró el 50% de la Producción.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos	Informes de Controles Internos	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.13.c. Publicaciones y respuestas a los Usuarios, a través del Portal de Transparencia	L1	1.1	Porcentaje de avance	Aumentar y dar garantías institucionales de transparencia.	Cobertura alcanzada en 47%				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Departamento de Planificación y Desarrollo	Solicitudes de suministro de Información. Imágenes del Portal.	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.13.d. Registro de todas las operaciones contables y Costos.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Cumplir con las buenas prácticas y transparencia de los controles Internos, en todas las Áreas.	Se logró el 50% de los Registros Contables y de las diferentes Operaciones.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección Financiera Departamento de Contabilidad	Registros Contables, de CNP, Conciliaciones, Activos Fijos, Producción, Facturas.	

Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.13.e. Informes de ejecución de los programas y proyectos de la Institución. Mensual, trimestral y anual.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Seguimiento continuo a los programas y proyectos de la Institución.	Ejecución de los informes en 50%				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Departamento de Municipalización y Desarrollo	Informes de los Programas	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.14. Gestión de Beneficios y compensaciones Laborales de los Servidores	LI	1.1	Porcentaje de avance	Cumplir con lo establecido en las leyes de los derechos y deberes adquiridos por los servidores.	Nivel de avance con el 50%				8/1/2024	28/6/2024	Departamento de Recursos Humanos División de Beneficios y Compensaciones Laborales División y Registro de Control de Nomina	Diferentes relaciones, de vacaciones y otras	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.15. Gestión de recibir las mercancías recibidas y salientes de CEED.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Mantener abastecidos los almacenes de los Comedores a nivel nacional y Cocinas Móviles.	Se logró el 40% de recibir y despacho de la mercancías.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección Administrativa Dirección de Inspección Departamento de Almacén de Alimentos División de Almacén y Suministro Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos	Formularios de entradas salidas de mercancía.	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.16. Inspección de las mercancías recibidas y de solicitudes de raciones crudas.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener control del estado de la entrada y salida de las mercancías recibidas, que estén acorde a lo contratado.	Se logró el 50% de inspección de la mercancías.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección Inspección Departamento de Almacén de Alimentos División de Almacén y Suministro Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos	Formularios de Inspección Solicitudes de raciones	
	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.1.17 Implementación y seguimiento a los indicadores de Gestión (ICI, NOBACI, SISMAP, SISCOBPA Y SIGEF)	LI	1.1	Porcentaje de avance	Mantener los indicadores de gestión del Estado con una calificación sobre 80%.	Se logró el 47% en las calificaciones.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo	Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesas Informe de Calificación del portal	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.18. Contratación servicio Mantenimiento del Sistema de Contabilidad y Almacén.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener los sistema en óptimas condiciones para las actividades de la área involucradas.	Lograr un 50% de avance del Proceso				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Contabilidad	Los documentos de Proceso de compras realizado Hoja de servicio de mantenimiento de los sistemas Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.19. Contratación servicios de limpieza y extracción para las trampas de grasa y sépticos de los comedores a nivel nacional.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Mantener la higiene adecuada en los diferentes comedores productores.	Lograr un % de avance del Proceso				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento	Los documentos de Procesos de Compras Hoja de Servicios Documentos de pagos	Se modifico para el tercer trimestre
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.20 Contratación de servicios de limpieza para cocinas industriales.	LI	1.1	Porcentaje de avance	Mantener las Cocinas en buen estado para la operacional.	Lograr % de avance del Proceso				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales Departamento de Compras y Contrataciones División de Mantenimiento	Los documentos de Procesos de Compras. Hoja de Servicios Documentos de pagos	Se modifico para el tercer trimestre
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.21. Contratación de servicios de fumigación	LI	1.1	Porcentaje de avance	Lograr el control de las plagas en todas las instalaciones de la institución a nivel nacional.	Logró un 25 % de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento Departamento de Compras y Contrataciones	Los documentos de Procesos de Compras. Documentos de pagos	

Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.25. Contratación Servicios Publicitarios.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Poder cumplir con la publicidad de los procesos de Compras que lo ameriten.	Se logró un 50% de avance del Proceso			8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación	Los documentos de Procesos de Compras. Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.1.26. Contratación de Servicios Lavandería	L1	1.1	Porcentaje de avance	Mantener los mantiles que se utilizan en las diferentes actividades en condiciones.	Se logró un % de avance del Proceso			8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Comunicación División de Protocolo y Eventos	Los documentos de Procesos de Compras. Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.28. Adquisición de estantes y tramaria	L1	1.1	Porcentaje de avance	Tener en buen funcionamiento y organización el almacén general de los Comedores Económicos y los sub-almacenes a nivel nacional	Se logró un 11 % de avance del Proceso			8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Almacén de Alimentos División de Almacén de Suministro Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	Esta planificado para el tercer trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.29. Adquisición de bombas de agua, para los Comedores a nivel nacional	L1	1.1	Porcentaje de avance	Abastecer de agua potable par los Comedores Productores y Cocinas Móviles.	Se logró un 100 % de avance del Proceso			8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Almacén de Suministro Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales División de Mantenimiento Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.30. Adquisición de Electrodomésticos	L1	1.1	Porcentaje de avance	Lograr abastecer de electrodomésticos los Comedores Productores y Cocinas Móviles.	Lograr un % de avance del Proceso			1/7/2024	30-9-24	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Almacén de Alimentos División de Almacén de Suministro Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	Esta planificado para el tercer trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.31. Adquisición Computadoras completas y asesorios, Impresoras multifuncionales	L1	1.1	Porcentaje de avance	Lograr optimizar los trabajos y organización digital de los trabajos de las diferentes oficinas.	Lograr un % de avance del Proceso			8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología División de Almacén de Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	Esta planificado para el segundo trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.32. Cámara Fotográficas y de Videos	L1	1.1	Porcentaje de avance	Obtener calidad en las fotos y videos de las diferentes actividades de la Institución	Cantidad de Cámaras Instaladas			1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación Departamento de Compras y Contrataciones y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	

Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.32.b. Adquisición de Dron	L1	1.1	Porcentaje de avance	Obtener calidad en las fotos y videos de las diferentes actividades de la Institución	Logra UN 75% de avance del Proceso			1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Comunicación Departamento de Compras y Contrataciones y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.33. Equipo de video vigilancia para mantener la seguridad de los bienes de la institución.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Mantener control de las actividades de las diferentes áreas neurálgicas.	Cantidad de video vigilancia			1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Tecnología Departamento de Compras y Contrataciones y Contrataciones División de Seguridad	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.34. Adquisiciones de Relojes Biométricos	L1	1.1	Porcentaje de avance	Tener el Control de asistencia del 100% de los servidores	Cantidad Relojes Biométricos instalados			1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Recursos Humanos	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informe de Asistencia del Personal	Este proceso se realizará, en el tercer trimestre, por sugerencia de auditoría
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.35. Adquisición de scanner/arroz	L1	1.1	Porcentaje de avance	Garantizar la calidad del arroz que se reciben de los diferentes clientes.	Cantidad de scanner/arroz			1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Control Procesamiento de Alimentos	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informes	Esta planificado para el segundo trimestre
Implementación de un sistema de gestión administrativo eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.36. Adquisición de Lámparas eléctricas y materiales eléctricos para los Comedores a nivel nacional.	L1	1.1	Porcentaje de avance	Tener las diferentes áreas iluminadas y facilitar las labores de los servidores.	Se logró un 50% de avance del Proceso			8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
Formulación, elaboración y seguimiento del plan de mitigación de riesgos.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.6.1. Elaboración de las matrices de las áreas, seguimiento y actualización de las actuales.	L1	1.6	Porcentaje de avance	Diseñar planes de acción ante el surgimiento de eventos no deseados que mejoren la toma de decisiones y aumenten el tiempo de respuesta.	Porcentaje de avance matriz de riesgo 50%			8/1/2024	28/6/2024	Todas las Direcciones Departamentos Divisiones Secciones	Porcentaje de avance del Plan de Riesgo	
Generación de la actualización Carta Compromiso al Ciudadano.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.7. Generación de la 3ra versión de la Carta Compromiso al Ciudadano.	L1	1.7	Porcentaje de avance	Cumplir con los indicadores 1.4 Carta Compromiso del Sismap.	Se logró un 100 % de avance del Proceso			8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Comunicaciones Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	Documentos de levantamiento de información Carta Compromiso Carta Compromiso elaborada	
Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los (EED)	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.1. Adquisición de mobiliarios de oficina	L1	1.9	Porcentaje de avance	Poder suplir a los nuevos comedores de los mobiliarios para su operabilidad, y las reposiciones por deterioro durante el 2024.	Nivel de avance 50% del Proceso			1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales Departamento de Contabilidad	Los documentos de Procesos realizados	
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.2. Adquisición de equipos de climatización para las instalaciones de los comedores a nivel nacional.	L1	1.9	Porcentaje de avance	Mejorar las condiciones de trabajo de los diferentes Comedores fijos	Nivel de avance % del Proceso			1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Equipos de climatización	Esta planificado para el segundo trimestre

Adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEEI)	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.3. Adquisición de equipos de climatización para el almacén de la Villa Olímpica.	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Mejorar las condiciones del Almacén Central	Nivel de avance de los trabajos realizados de Climatización del Almacén %				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Documentos de compras Rampa construida	Esta planificado para el segundo trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.4. Adquisición de estufas industriales, quemadores y piezas	LI	1.9	Porcentaje de avance	Poder suplir la instalación de nuevos comedores a nivel nacional y las reposiciones por deterioro durante el 2024.	Lograr un % de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén y Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Suministro Conduce Documentos de pagos	
adecuación de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEEI)	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.5. Adquisición de Utensilios de Cocina, para abastecer los nuevos comedores fijos y expendios.	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Tener los diferentes Comedores productores y Cocinas Móviles equipados con los utensilios necesario para la operabilidad.	Se logró un 50% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y suministro Conduce Documentos de pagos	
Instalación de un software para la automatización del sistema de control de la institución a nivel nacional.	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.10.1. Adquisición de programas informáticos (software)	LI	1.1	Porcentaje de avance	Tener equipos tecnológicos con software aptos para los trabajos de la institución.	Lograr un % de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	Se modifico para el tercer trimestre
Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de las Competencias Técnicas-Profesional y liderazgo.	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.1. Realizar levantamientos de necesidades de las áreas para fortalecer las competencias profesionales en todos los grupos ocupacionales de la institución.	LI	1.13	Porcentaje de avance	Saber el nivel de Conocimiento de los servidores y cumplir con las remuneraciones por desempeño.	Levantamiento realizado a un 50%				8/1/2024	28/6/2024	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Comunicaciones /correo de las detecciones de necesidades Informe	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.1.b Plan de Capacitación	LI	1.13	Porcentaje de avance	Servidores capacitados , para el correcto desempeño de sus funciones.	Nivel de avance Del Plan de Capacitación 50%				8/1/2024	28/6/2024	Departamento de Recursos Humanos División de Capacitación	Plan de Capacitación	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.2. Realizar la evaluación por desempeño de cada uno de los empleados de la institución y cumplir con la remuneración.	1.1	1.13	Porcentaje de avance	Poder medir el nivel de cumplimiento de los servidores.	Cantidad de servidores evaluados 50%				8/1/2024	28/6/2024	Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Evaluación de desempeño de Personal	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.3. Elaboración y Difusión del Plan Estratégico Institucional de los Comedores Económicos del Estado.	1.1	1.13	Porcentaje de avance	Poder está orientado y dirigido a reorganizar, reestructurar, desarrollar, fortalecer a adecuar la institución a los lineamientos de la (END-2030).	Se logró un 20% de avance del Proceso				1/10/2024	20/12/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Comité Plan Estratégico	Creación de Comité Plan Estratégico Minutas de Levantamiento Plan Estratégico Elaborado Plan Estratégico Elaborado	
Fomentar la igualdad de género, el balance vida trabajo y el reconocimiento de empleados.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.2.0.1. Realizar reconocimiento público al personal por el buen desempeño.	LI	1.2	Porcentaje de avance	Reconocer al personal por su esfuerzo, y dedicación a las metas de la Institución.	Lograr realizar el 100% de reconocimiento por el desempeño				1/4/2024	28/6/2024	Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Cantidad de Reconocimientos entregados Cantidad de actividades realizadas	Esta planificado para el segundo trimestre

Elaboración de código de vestimenta e implantación de uniformes para las áreas operativas de la institución.	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.21.1. Adquisición y diseño de uniformes con el logo institucional de los Comedores Económicos	1.1	1.21	Porcentaje de avance	Lograr que el personal tenga la adecuada vestimenta para la operabilidad de sus funciones.	Lograr un % de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	No se realizó el proceso
	PROYECTOS DE ADQUISICION	1.21.2. Adquisición de calzado y equipos de protección especializada para las operaciones de la carnicería y los cuartos fríos en la sede central de los Comedores Económicos y los Comedores a nivel nacional.	1.1	1.21	Porcentaje de avance	Lograr que el personal tenga la adecuada vestimenta para la operabilidad de sus funciones.	Se logró un 100% de avance del Proceso				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Almacén de Alimentos	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
Estrategia de posicionamiento institucional.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.22.1 Encuestas de Satisfacción	1.1	1.22	Porcentaje de avance	Aumentar la producción de raciones servidas a la población evitando el despido y disminuyendo la merma.	Se logró realizar la Encuesta correspondiente al Tercer Trimestre del 2024.				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos	Formularios de las Encuestas de Satisfacción Tabulación de las Encuestas de Satisfacción	

EJE ESTRATEGICO 02: SERVICIOS DE ALIMENTARIOS A USUARIOS

Objetivo	Proyecto	Indicador	4. El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021/2024			Descripción de las Metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de Ejecución del Segundo Trimestre: 25%			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Motivo del desvío del cumplimiento del Objetivo
			Línea Estratégica	No. Objetivo del PEI	Indicador			6	17	33					
								a 16%	a 32%	a 50%					
Programa de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional.	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	2.2.1. Distribución de alimentos e insumos a los privados de libertad del Sistema Penitenciario Dominicano (Acuerdo con la PGR).	L..2	2.2	Porcentaje de avance	Cumplir la obligación constitucional de asegurar la alimentación de los privados de libertad.	Cobertura alcanzada en 50%				8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Inspección Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Asuntos Sociales	Hoja de Producción Informe de Programa de la Penitenciaría.	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	2.2.2. Distribución de raciones cocidas en los Comedores a nivel nacional.	L..2	2.2	Porcentaje de avance	Para suplir de productos Comedores Productores, Cocinas Móviles y las cárceles a nivel Nacional.					8/1/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Cocina Móvil	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informe de Producción	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	2.2.3. Programa "La Navidad del Cambio 2024".	L..2	2.2	Porcentaje de avance	Llevar a la ciudadanía más vulnerable, una cena digna en navidad.	Cantidad de cena entregadas				1/10/2024	26-12-24	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Asuntos Sociales Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Almacén de	Comunicaciones de Solicitudes Aprobación de la Dirección General Hoja de Entrega de las raciones	Se realiza en Diciembre
Remodelación y remozamiento de los comedores a nivel nacional.	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	2.6.1. Remodelación y equipamiento de 25 comedores económicos ubicados en distintas provincias del territorio nacional.	L..2	2.6	Porcentaje de avance	Remodelar y adecuar los comedores económicos existentes en todo el territorio nacional.	Nivel de avance de Comedores remodelado %				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales	Documentos del proceso de compras Documentos Legales Documentos de pagos Informe de Factibilidad y de Ingerieros Comedores Construidos	Se modifico para el tercer trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	2.6.4. Pagos de Alquiler de Locales, para aumentar el servicio de los Comedores	L..2	2.6	Porcentaje de avance	Implementar los servicios de Raciones Cocidas	Cantidad de Locales Alquilados 50%						Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico	Documentos del proceso de compras Documentos Legales Documentos de pagos	

EJE ESTRATEGICO 03: EDUCACION ALIMENTARIA

Objetivo	Proyecto	Indicador	4- El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024			Descripción de las Metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de Ejecución Segundo Trimestre 25%			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Motivo del desvío del cumplimiento del Objetivo
			Línea Estratégica	No. Objetivo del PEI	Indicador			0 a 16%	17 a 32%	33 a 50%					
Programa de Educación Nutricional y Alimentaria	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	3.1.1. Diseñar campaña de comunicación sobre nutrición y alimentos saludables en las redes sociales	L.3	3.1	Porcentaje de avance	Dotar a los ciudadanos de toda la información valiosa para la correcta nutrición.	Cobertura alcanzada del 50%				8/1/2024	29/3/2024	Departamento de Comunicaciones Dirección de Procesamiento de Alimentos	Cantidad de Campañas realizadas en las redes sociales .	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	3.1.1.a. Identificación de otros medios y formas de comunicación.	L.3	3.1	Porcentaje de avance	Poder llegar en las diferentes redes a la ciudadanía	Nivel de avance de los medios identificados, 18%				8/1/2024	29/3/2024	Poder llegar en las diferentes redes a la ciudadanía	Nivel de avance de los medios identificados, 15%	No, se encontraron otros medios de comunicación
		3.1.1.b. Manejo eficiente de las redes sociales de la institución.	L.3	3.1	Porcentaje de avance	Mejorar la imagen institucional.	Cobertura alcanzada del 25%				8/1/2024	29/3/2024	Mejorar la imagen institucional.	Cobertura alcanzada del 25%	

EJE ESTRATEGICO 04: MEDIO AMBIENTE															
Objetivo	Proyecto	Indicador	4- El Producto Contribuye con PEI-CEED 2021-2024			Descripción de las Metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de Ejecución Segundo Trimestre 25%			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Motivo del desvío del cumplimiento del Objetivo
			Línea Estratégica	No. Objetivo del PEI	Indicador			0 a 16%	17 a 32%	33 a 50%					
Implementación del plan de puntos Limpios en todos los Comedores a Nivel Nacional y limpieza de Playas	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	4.1.1. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos o reforestación	4.1.1. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos, reforestación	L.4	4.1	Plan de reducción de los desechos sólidos y limpieza de Playa, o reforestación, para impactar el medio ambiente.	Realización de la actividad				1/4/2024	28/6/2024	Las Direcciones Los Departamentos Las Divisiones Las Secciones	Actividad realizada de limpieza de playa, río y reforestación.	Se modifico para el tercer trimestre
Diseñar e implementar programa de reducción del impacto de los desechos sólidos y protección del medio ambiente.	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	4.2.1 Transferencia de conocimientos sobre la gestión de residuos sólidos.	4.2.1 Transferencia de conocimientos sobre la gestión de residuos sólidos.	L.4	4.2	Tener Servidores con conocimiento sobre la importancia de cuidado del Medio Ambiente.	Cantidad de actividades realizadas.				1/7/2024	30-9-24	Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación Departamento de Planificación	Actividad realizada de gestión de residuos sólidos.	Esta planificado para el tercer trimestre

Departamento de Planificación y Desarrollo

Preparado Por:



Santa Acosta Matos

Auxiliar Administrativa
Departamento de Planificación y Desarrollo



Tiasira Yesenia Cabrera

Abogada
Departamento de Planificación y Desarrollo

Revisado Por:



Lic. Marino Perez Baez

Encargado
Departamento de Planificación y Desarrollo

